

Projektphasen/Zeitplan

Je nach personellen und zeitlichen Ressourcen sowie dem inhaltlichen Konzept empfiehlt sich eine frühzeitige Planung der JugendFilmTage LIEBESLEBEN. In der Regel sind etwa 8-9 Monate ausreichend für die Vorbereitungen vor den eigentlichen Kinotagen. Die folgende Übersicht gibt Ihnen eine Vorstellung der zeitlichen Planung und der anstehenden Aufgaben in der Umsetzung. Variieren Sie diese nach Ihren Ressourcen, Wünschen und Bedürfnissen.

wann

was

8-9 Monate vorher

- Ansprache und Gewinnung weiterer Netzwerkpartnerschaften (optional)
- Ansprache eines Kinos oder eines alternativen Veranstaltungsortes

7-8 Monate vorher

- Regionales Planungstreffen
- Entwicklung des regionalen Konzeptes (Dauer, Zielgruppe, Kino, Eintritt, Filmauswahl, Mitmach-Aktionen, Lehrkräftefortbildung, Aufgabenverteilung etc.)

6 Monate vorher

- Gewinnung einer Schirmherrschaft und eines Sponsorings (optional)
- Erstellung der Bewerbungsmaterialien

4 Monate vorher

- Einladung und Ansprache der Schulen
- Verteilung der Bewerbungsmaterialien
- Anmeldekoordination

3 Monate vorher

- Detailplanung und Konkretisierung der Mitmach-Aktionen samt personeller Besetzung
- Abstimmungen zu Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (optional)

6 Wochen vorher

- Fortbildung für Fach- und Lehrkräfte

4 Wochen vorher

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (optional)

3 Monate vorher

- Eröffnung und Pressegespräch (optional)
- Filmvorführungen
- Mitmach-Aktionen
- Angebot Lehrkräfte

Anschließend

- Auswertung

