

JugendFilmTage Sexualität, Liebe, Freundschaft, HIV/Aids Zeitlicher Aufwand für die regionale Projektkoordination

Nachfolgende Auflistung bietet Ihnen einen groben Überblick über die notwendige zeitliche Ressource für die Planung und Umsetzung Ihrer JugendFilmTage. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Passen Sie sie an Ihre Begebenheiten an.

Aufgabenbereich	Zeitaufwand Koordination	Zeitaufwand Koop bei Delegation
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projekt JugendFilmTage regional initiieren: <ul style="list-style-type: none"> - in der eigenen Institution vorstellen, Team motivieren, Leitung überzeugen - weitere Kooperationspartner/innen aus der Aids- und Sexualaufklärung, Jugendarbeit, Schwangerschafts- und Familienberatung, in Schulbehörde etc. finden, Kontakt aufnehmen, Konzept versenden - Kinobetreiber ansprechen und gewinnen, schriftliche Vereinbarung schließen 	3 Tage	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwei Planungstreffen vorbereiten, Institutionen einladen (evtl. ins Kino), moderieren, Protokoll als „To Do“ Liste für alle 	4 Tage	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ die Fäden zusammenhalten, den Überblick wahren, Aufgaben delegieren und die Umsetzung kontrollieren 	3 Tage	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ die Finanzen planen und überwachen 	0,5 Tage	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontakt zu Filmverleiher/innen und Filmbestellung 		0,5 Tage
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstellung der Bewerbungsmaterialien 	1,5 Tage	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Streuung Bewerbungsmaterialien an Schulen 	1 Tag	3 Tage
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anmeldekoordination: Annahme Anmeldungen, Versendung Anmeldebestätigung 		3-5 Tage
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitung Mitmach-Aktionen/ Aktionsstände 		3 Tage
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 	1,5 Tage	Pressestelle
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schirmfrau/ -herrn ansprechen, gewinnen und „briefen“ 		0,5 Tage
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortbildung für Lehrkräfte vorbereiten + durchführen 		2 Tage
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (optional) Durchführung Motiv-Wettbewerb 		0,5 Tage
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung Kinoaktion: alle! 	Kinotage x 0,5 Tage	Kinotage x 0,5 Tage (alle Koop)
	15 Tage	13-15 Tage