
 Projektphasen/Zeitplan Projektplanung 
JugendFilmTage Sexualität, Liebe, Freundschaft, HIV/Aids 

 

Projektphasen/ Zeitplan 
 
Je nach personellen und zeitlichen Ressourcen sowie dem inhaltlichen Konzept empfiehlt sich 
eine frühzeitige Planung der JugendFilmTage "Sexualität, Liebe, Freundschaft und HIV/ Aids". In 
der Regel sind ca. 8-9 Monate ausreichend für die Vorbereitungen vor den eigentlichen 
Kinotagen.  

Die folgende Übersicht gibt Ihnen eine Vorstellung der zeitlichen Planung und der anstehenden 
Aufgaben in der Umsetzung klassischer JugendFilmTage. Variieren Sie diese nach Ihren 
Ressourcen, Wünschen und Bedürfnissen. 

 

 
wann was 

8 - 9 Monate vorher 

• Ansprache und Gewinnung weiterer Netzwerkpartner/-
innen (optional) 

• Ansprache eines Kinos oder eines alternativen 
Veranstaltungsortes  

 

7 - 8 Monate vorher 
 

• Regionales Planungstreffen 
• Entwicklung des regionalen Konzeptes ((Dauer, Zielgruppe, 

Kino o.ä., Eintritt, Filmauswahl, Mitmach-Aktionen, 
Lehrkräftefortbildung, Aufgabenverteilung etc.)) 

6 Monate vorher 
 

• Gewinnung Schirmherrin/ -herr + ggf. Sponsor (optional) 
• Erstellung der Bewerbungsmaterialien, Flyer + Plakate   
 

4 Monate vorher 
 

• Einladung und Ansprache der Schulen/ Verteilung der 
Bewerbungsmaterialien, Flyer + Plakate  

• Anmeldekoordination  
 

3 Monate vorher 
 

• Detailplanung und Konkretisierung Mitmach-Aktionen, 
personelle Besetzung 

• Abstimmungen zu Presse-und Öffentlichkeitsarbeit 
(optional) 

 

2 Monate vorher 
 

• ggf. Nachfassaktionen an Schulen - bei zu geringen 
Anmeldezahlen (optional) 

  

6 Wochen vorher • Fortbildung für Lehrkräfte und Multiplikator/-innen 

4 Wochen vorher • Presse- / Öffentlichkeitsarbeit (optional) 

Tag X 

Kinotage 
• Eröffnung + Pressegespräch (optional) 
• Filmvorführungen  
• Mitmach-Aktionen 
• Angebot für Lehrkräfte 
 

Anschließend • Auswertung  
• Rückmeldung unter www.jugend-film-tage.de 

 
 


