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Je nach personellen und zeitlichen Ressourcen sowie dem inhaltlichen Konzept empfiehlt sich eine frühzeitige Pla-
nung der JugendFilmTage LIEBESLEBEN. In der Regel sind etwa 8-9 Monate ausreichend für die Vorbereitungen vor 
den eigentlichen Kinotagen. Die folgende Übersicht gibt Ihnen eine Vorstellung der zeitlichen Planung und der anste-
henden Aufgaben in der Umsetzung. Variieren Sie diese nach Ihren Ressourcen, Wünschen und Bedürfnissen.

wann was

8–9 Monate vorher • Ansprache und Gewinnung weiterer Netzwerkpartnerschaften (optional)
• Ansprache eines Kinos oder eines alternativen Veranstaltungsortes 

7–8 Monate vorher • Regionales Planungstreffen
• Entwicklung des regionalen Konzeptes (Dauer, Zielgruppe, Kino, Eintritt,  

Filmauswahl, Mitmach-Aktionen, Lehrkräftefortbildung, Aufgabenverteilung etc.)

6 Monate vorher • Gewinnung einer Schirmherrschaft und eines Sponsorings (optional)
• Erstellung der Bewerbungsmaterialien

4 Monate vorher • Einladung und Ansprache der Schulen
• Verteilung der Bewerbungsmaterialien
• Anmeldekoordination

3 Monate vorher • Detailplanung und Konkretisierung der Mitmach-Aktionen samt personeller Besetzung
• Abstimmungen zu Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (optional)

6 Wochen vorher • Fortbildung für Fach- und Lehrkräfte

4 Wochen vorher • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (optional)

3 Monate vorher • Eröffnung und Pressegespräch (optional)
• Filmvorführungen
• Mitmach-Aktionen 
• Angebot Lehrkräfte

Anschließend • Auswertung




